

Verfahren Fröhstockheim 4

Landkreis Kitzingen

Niederschrift über die Vorstandssitzung vom 08.04.2014

- Tagesordnung:**
- 1) Rückblick- Vorblick
 - 2) Vorstellung der Vorentwurfsplanung
 - Neugestaltung der Hauptstrasse/Junghansplatz/Richard-Rother-Platz
 - Fußweg zum Bolzplatz
 - Platzgestaltung am Friedhof
 - 3) Beratervertrag Grünplanung und KostenVB

 - 4) Sonstiges

Anwesend:

Fröhstockheim, den 08.04.2014

Der Vorsitzende des Vorstandes:

Andreas Kaiser

Der Stellvertreter des Vorsitzenden:

Der Vertreter der Kommune:

Burkhard Klein (1. Bgm)

Die Vorstandsmitglieder:

Margarete Siart
Gerhard Döblinger
Reinhold Rathß
Manfred Pfennig
Horst Kohlberger

Die Stellvertreter:

Reiner Mahr
Thorsten Pohl
Karola Krist
~~Günter Saukel~~
~~Peter Hirschberger~~

Die landwirtschaftl. Sachverständigen:

Die weiteren Personen:

Ca. 10 Zuhörer

Der Vorsitzende hat den Vorstand der Teilnehmergeinschaft zur heutigen Sitzung einberufen. Die Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder beträgt 5 + 1 + 1; die obenbezeichneten Mitglieder des Vorstandes sind erschienen.

Anstelle der nicht erschienenen Vorstandsmitglieder

wirken ihre Stellvertreter

an der Beschlussfassung mit. Nach § 26 Abs. 2 FlurbG ist der Vorstand somit beschlussfähig. Der Vorstand beschließt mit dem bei den einzelnen Verhandlungspunkten eigens vermerkten Abstimmungsergebnis.

Die – weiteren – aufgeführten Anwesenden (Stellvertreter u.a.) nehmen beratend an der Sitzung teil.

Zu 1. Rückblick – Vorblick

2008 SDF Seminar

Maßnahmen gem. Ziff. 4.4. DorfR (zwischen 2010 – 2012)

- Platz am Rathaus
- Sanierung Vereinsheim
- Heizung Rathaus
- Sanierung Fußgängerbrücken
- Renaturierung Rödelbach
- Sanierung des Bolzplatzes

DE Plan (Büro ArcGrün mit Konrad und Burger) von 2010 gen. und beschlossen 2013

Anordnung März 2012

Vorstandswahl Jan. 2013

Sitzungen 26.02.13 und 22.04.13

- Auswahl des Planungsbüros
- Beschluss des DE Plan
- KV
- Festlegung der „ersten“ DE Maßnahme
- Vergabe Objektplanungsvertrag

Zwischenzeitlich

- Bestandsvermessung
- Bodengutachten
- Bestandsermittlung Leitungen, Kanalverläufe, Kanalzustand, etc.
- Erster Vorentwurf
- Besprechungen im kleinen Kreis – Mitteilung an den Vorstand und Arbeitskreis
- Heute Präsentation des Vorentwurfs

Weitere Schritte:

- Beschluss des Vorentwurfes vom Vorstand
- Vorlage des Vorentwurfes bei der Aufsichtsbehörde (Runder Tisch)
- Einarbeitung bzw. Überprüfung der Änderungen
- Auftragsvergabe Phase 3 HOAI
- Ergebnis: Entwurfsplanung
- Beschluss durch den Vorstand
- Planrechtliche Behandlung -> Vorlage bei der Aufsichtsbehörde
- KostenVB mit der Gemeinde
- Vergabe Phasen 5-9 HOAI
- Bauausführung

Zu 2) Vorstellung der Vorentwurfsplanung

- Neugestaltung der Hauptstrasse/Junghansplatz/Richard-Rother-Platz
- Fußweg zum Bolzplatz
- Platzgestaltung am Friedhof

Herr Rohmfeld vom Büro Röschert stellt ausführlich die Vorentwurfsplanung vor.

Die Beschlussfassung erfolgt am 12.05.2014

Die Vorstandsbeschließt die Auftragserweiterung

- Fußweg zum Bolzplatz
- Platzgestaltung am Friedhof.
- Platz Raiffeisenstr.

Abstimmung: Angenommen mit 7 gegen 0 Stimmen

Zu 3. Beratervertrag Grünplanung und KostenVB

Die Vorstandschaft beschließt die begleitende Beratung für die Grünordnung an das Büro Kaiser + Juritza, Würzburg zu vergeben.

Die Vorstandschaft beauftragt den Vorsitzenden mit der Kostenvereinbarung zwischen TG und Gemeinde für o.g. Beratervertrag.

Abstimmung: Angenommen mit 7 gegen 0 Stimmen

Zu 3) Sonstiges

Nächste Sitzung 12.05.2014

Arbeitskreis 22.04.2014

V.u.g.

Für die Niederschrift

Gez.

Kaiser
Vorsitz TG